

# 随州市高级技工学校 数字化校园建设项目 实施报告

实 施 方：成都依能科技有限公司

时 间：2013 年 11 月 16 日

## 产品安装部署确认单

项目名称	随州市高级技工学校 课题平台		合同编号	
单位名称	随州市高级技工学校			
安装方式	上门	安装工程师	邓健文	安装日期 2013/10/15
学校软硬件情况				
服务器配置	数量	2	品牌型号	浪潮 NF5270M3
	CPU	2*2*6 E5-2620	内存	2*96
	硬盘	2 块 160GB SSD 固态硬盘 做 raid1 实际服务器磁盘容量为 (2-1) *160GB =160G		
存储配置	品牌型号	浪潮 AS500E	磁盘数量	6 块 600GB 15000 转的 SAS 磁盘, 6 块 7200 转 3TB SAS
	可使用容量	12 块硬盘分 6 块为一个磁盘阵列 RAID 5,, 大小为 3T 和 15TB, 平台实际容量分配有 8TB		
VMware 硬件虚拟化	是否完成安装	已安装	用户密码	root/无
	IP 地址	VM host 1: 192.168.104.251 VM host 2: 192.168.104.252		
数字校园平台版本和部署信息				
应用平台	详情			
YNedut 产品版本	YNedut 6.4			
Manager	1			
VCenter	1			
Nginx	1			
AMserver	1			
MySql	1			
TCS&AU	1			
TomcatOther	3			
TomcatZy	1			

业务系统						
系统名称	IP 地址	子网掩码	网关	DNS	帐号	密码
Nginx	192.168.104.200 10.18.18.1	255.255.255.0	192.168.104.1		root	ynedut
AMserver	10.18.18.91	255.255.255.0	10.18.18.1		administrator	无
MySql	10.18.18.141 10.18.18.155	255.255.255.0	10.18.18.1		root	ynedut
TCS&AU	10.18.18.102 192.168.104.192	255.255.255.0	192.168.104.1	202.103.44.150 202.103.24.68	administrator	ynedut
TomcatOther	10.18.18.21 10.18.18.22 10.18.18.23	255.255.255.0	10.18.18.1		root	ynedut
TomcatZy	10.18.18.81	255.255.255.0	10.18.18.1		root	ynedut

备注：所有子网掩码都为：255.255.255.0

管理系统						
系统名称	IP 地址	子网掩码	网关	DNS	帐号	密码
VCenter	192.168.104.250	255.255.255.0	192.168.104.1	202.103.44.150 202.103.24.68	administrator	admin@123
Manage	192.168.104.191 10.18.18.234	255.255.255.0	192.168.104.1	202.103.44.150 202.103.24.68	admin	ynedut

平台账户信息		
名称	内容	备注
平台 IP/域名	192.168.104.200	用户名/密码 admin/123456
平台系统管理员	admin	该帐号为初始化管理员帐号
初始密码	123456（建议学校修改）	
Teamviewer	336323931	密码 ynedut djw

客户方代表签字盖章：




## 产品交付确认单

项目名称	随州技师学院 课题平台		
单位名称	随州技师学院		
交付地点	接收方现场		
编号	名称	数量	内容
1.	YNedut6.0	1套	光盘、加密狗、说明书、产品包装盒

接收方代表签字盖章：

2013年11月16日



## 用户培训确认单

项目名称	随州市高级技工学校 课题平台		
单位名称	随州市高级技工学校		
培训时间	2013.10.23	培训地点	网络信息中心
参训人数		培训师	邓健文
培训内容	YNedut 系统安装、部署情况介绍 YNedut 平台的系统管理 VMware 虚拟化介绍		

客户方代表签字盖章：




李旭元	副院长
刘飞	副院长
黄成金	主任
琛承虎	主任
隋冰	主任
尹贤仁	主任
王梅	主任
赵强	主任
王立	主任
黄健武	教师
王文师	教师
张宇杰	主任
刘洋	教师
刘教	教师
李先	主任

## 平台管理员培训确认单

项目名称	随州技师学院 课题平台		
单位名称	随州技师学院		
培训时间	2013.11.12-2013.11.16	培训地点	实训楼培训室
参训人数	15	培训师	徐于淮
培训内容	YNedut 教务管理平台 管理员用户培训 YNedut 课程教学系统 管理员用户培训 YNedut 课件资源管理系统 管理员用户培训 YNedut 试题库管理系统 管理员用户培训 YNedut 班级交流系统 管理员用户培训 YNedut 实训辅导系统 管理员用户培训 YNedut 资产管理系统 管理员用户培训 YNedut 教材管理系统 管理员用户培训 YNedut 办公 OA 系统 管理员用户培训 YNedut 人事管理系统 管理员用户培训 YNedut 学生管理系统 管理员用户培训 YNedut 宿舍管理系统 管理员用户培训		

客户方代表签字盖章:



2013 年 11 月 16 日

实施方代表签字:

2013 年 月 日

成都依能科技有限公司

## 用户培训确认单

项目名称	随州技师学院 课题平台		
单位名称	随州技师学院		
培训时间	2013.11.12-2013.11.16	培训地点	实训楼培训室
参训人数	60	培训师	徐于淮
培训内容	YNedut 人事管理系统 YNedut 资产管理系统 YNedut 宿舍管理系统 YNedut 教材管理系统 YNedut 学生管理系统 YNedut 办公 OA 系统 YNedut 产品教师用户培训（教务管理平台、课程教学系统、试题库管理系统、课件资源管理平台）		

客户方代表签字盖章：



2013 年 11 月 16 日

实施方代表签字：

2013 年 月 日

成都依能科技有限公司

一、 项目背景:

受 湖北随州技师学院 委托, 我公司为 湖北随州技师学院 提供数字化校园产品, 双方于 2012 年 2 月 22 日签订的《随州市高级技工学校 课题平台》, 我公司从 2012 年 4 月 12 日起正式成立项目组, 进场实施, 并于 2013 年 11 月 16 日完成系统建设, 平台已经开始运行。

二、 项目实施概况:

项目名称	随州市高级技工学校 课题平台
时 间	2013 年 11 月 16 日
地 点	甲方现场
实施方式	甲方现场
实施内容	<input type="checkbox"/> 依能数字校园平台 YNedut6.0 (包含教务、教学、行政管理平台) <input type="checkbox"/> 完成产品安装部署 <input type="checkbox"/> 完成系统管理员培训 <input type="checkbox"/> 完成平台管理员培训 <input type="checkbox"/> 完成普通教师培训
实施结论	产品安装部署、培训实施完毕, 已经可以正常使用
附件	1、 产品安装部署确认单 2、 系统管理员培训确认单 3、 平台管理员培训确认单 4、 产品交付确认单

实施方: 成都依能科技有限公司

实施方代表 (签字):

日期:

接收方: 湖北随州技师学院

接收方代表 (签字盖章):

日期: 2013.11.16

