国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划
课题总结

1、 课题基本情况

教育部职成司于2011年9月发布“关于实施国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划的通知”（教职成司函[2011]202号），启动了“国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划”。各示范性职业学校、相关行业组织、研究机构和资质企业等单位按照优势互补、校企合作、共建共享的原则积极申报，共有507所学校提交了资源共享使用申请（首批示范校169所，第二批示范校314所，其他单位24个），申请使用的项目达269个；共有449所学校提交了1567份参研申请（首批示范校150所，第二批示范校267所，其他单位32个），申请参研的项目达179个。

在此基础上，经信息化工作委员会组织专家对各项目的参研申请进行了认真评审，教育部职成司于2012年1月9日发布“关于公布国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划立项课题及“全国职业教育数字化资源共建共享联盟”专业协作组名单的通知”（教职成司[2012]3号），“国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划”正式立项，批准立项56个专业精品课程资源、4门文化基础课精品课程资源、7个管理信息系统、1个教研科研信息库平台、1个通用主题素材库平台、17个专业群落网站等总共86个课题，同时成立86个“全国职业教育数字化资源共建共享联盟”专业协作组。

2、 课题机制创新

1. 以科研课题形式立项研发，统一技术规范与标准以确保课题成果能广泛共享

根据“教职成司[2012]3号”精神，教育部委托中国职业技术教育学会信息化工作委员会具体负责组织实施共建共享计划，承担全国职业教育数字化资源共建共享联盟办公室的日常工作，指导各专业协作组开展工作，协调资源的开发、管理和共享。信息化委员会组织国内一流的专家制定《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题项目管理办法》和《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划资源开发技术规范》，用于指导课题开发和管理，以确保课程成果能够广泛共享。

2. 以专业协作组形式由参研单位自行组织开发与运行管理，实现优势互补，保障开发质量

经专家评审甄选的各专业协作组组长单位作为课题的负责单位，牵头组建协作组和课题组，遴选副组长单位、成员单位，每个课题委托一家或多家国内知名的教育软件专业公司作为技术支持单位。各协作组组长全权支配课题经费，信息化委员会不参与课题实际开发和经费管理。

课题组长制定课题项目任务书，经信息化工作委员会审定后开始启动课题工作。课题汇聚了行业、学校、企业的优质资源，平均每课题参建学校达10个、参研人数达30人，由各课题组长负责课题项目研发进度，确保成果质量，各开发单位拥有课题成果产权。

3. 以各使用学校自愿出资参与使用方式获得研发经费并共享开发成果

经数据统计，各示范性建设学校重点建设专业集中度很高。如653所首批和二批示范性建设学校中，有241所学校将“数控技术应用”作为重点建设专业、451所学校开设了“计算机应用”专业。各示范校重点建设专业都有数字资源建设计划，投入一般在30-60万元。学校参加共享使用比“低水平重复”自行开发每个专业节省资源开发经费可达十万元。

本课题研发经费采用国家不出钱，研发经费由自愿参与共享的使用单位共同“凑钱”的方式，课题组长单位与共享使用单位签订委托开发协议，同一课题项目使用单位越多每单位出资越少，资源的质量越好、资源的数量越多。

3、 课题技术路线制定合理

《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划资源开发技术规范》规定，课题采用标准化、开放的技术路线。精品课程项目一次开发，利用工具自动封装发布成三种成果形态：单机版、普通网络版、符合标准的网络版、教师课堂教学用同步PPT课件，以满足中职学校多种实用方式，这是本项目的一大技术创新。各种资源和管理信息系统项目要求遵守学习资源技术标准、教育管理信息标准，教育部职成司制定的“2010年中职专业目录”标准。成果格式采用开放的XML格式，以便各学校、各厂商将课题成果导入不同的平台上使用。课题成果不与特定的硬件系统或软件平台绑定。如在移动终端、PC，单机、网络环境等均可使用；在有无资源管理平台、平台支持标准与否均可使用；无论教师课前备课、课堂教学助教，还是学生自主学习都可以使用课题成果，本次课题成果都有相应的资源予以应对。

技术路线的开放、标准化和兼容性将极大地保证学校的利益，方便师生以各种灵活的方式使用课题成果。

4、 课题过程管理好

信息化工作委员会制定了《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题项目管理办法》以指导和规范各课题日常管理工作，先后组织了课题组组长会议及课题全体参研人员会议，对课题开发要求、项目管理要求、课题研发支撑平台使用、技术标准、质量要求以及涵盖规划设计、脚本、教学设计和成果使用等方面进行了深入的培训，确保课题的规范管理和技术标准的统一。

课题通过项目统一管理平台、协同开发文档管理与即时通讯平台、协同研究与网络会议平台三大课题研发支撑平台，进行课题研究内容开发及项目管理。项目统一管理平台用于课题组长单位、子课题组长单位下达研究任务计划，参研人员提交研制工作报告，填报课题经费开支情况，实现项目进度监控、项目费用监控；协同开发文档管理与即时通讯平台用于课题开发里程碑源代码、素材文档及成果文档管理，以及课题组成员之间的即时通讯交流；协同研究与网络会议平台用于课题组专题讨论、远程实时协同办公及远程视频会议，解决参研人员分属不同机构无法集中办公的问题。信息化委员会在课题开发过程中也对通过研发支撑平台和各种方式对课题执行情况和各地各单位课题管理情况进行有晓的检查和督促。

5、 课题结题验收及成果交付

信息化委员会组织专家、委托单位开发了“课件采集工具”、“通用主题素材采集工具”和“试题采集工具”三个支撑工具，免费发放给各个组长学校。各课题参与单位用这三个工具进行课题标准化处理和封装、为各种资源素材标注元数据，最后由技术支持单位进行技术检验和标准化打包，生成统一格式的成果，信息化委员会于2013年5月13-14日组织专家对课题成果进行验收评审。评审结果：56个专业精品课程项目52个验收合格，2个验收不合格，1个暂缓通过。计算机动漫游戏制作专业合并到动漫游戏专业；4门文化基础课项目全部验收合格.7个管理信息系统、1个教研科研信息库平台、1个通用主题素材库平台项目全部验收合格；17个专业群落网站项目14个验收合格，1个验收不合格，2个暂缓通过。

课题组长单位的任务：

要求：1、验收通过的课题成果由各课题协作组组长单位根据成果共享使用合同要求提交给各个使用单位。

2、要求由组长单位负责组织安排人员利用本次开发的成果资源(积件)组建3-4节课程，要求课程体现本专业资源的亮点和特色。

3、要求由组长单位负责组织安排人员对本专业的每门课程简介都要按照《课题项目成果“资源介绍”设计撰写说明》要求制作。

4、要求由组长单位负责在本学校校园网上独立开设一块展示和学习课题项目成果的平台。

5、要求由组长单位负责按照任务书认真核实（教职成司【2013】77号）附件：2国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题项目第一批研发成果参研单位与参研人员名单的相关信息，有变动的情况，另附详细的情况说明。
6、关于成果的加密问题，各开发单位拥有课题成果产权,由组长单位负责项目成果的加密事宜。

