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随州市高级技工学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设

经费使用总结报告

二〇一四年六月

随州市高级技工学校

示范校经费使用总结报告

我校是国家第二批示范校学校，在示范校建设期间，学校高度重视示范校经费使用管理工作，对示范校经费实行专账管理，完善了经费使用审批流程。严格按照《项目建设任务书》、《项目建设实施方案》使用资金，认真遵守国家及示范校专项资金的财务制度，经随州市会计师事务所专项资金审计，无挤占、挪用和自行调节的情况，为示范校建设顺利开展提供了充足的资金保障。现将有关情况报告如下：  

一、经费预算情况  

根据国家批准的《随州市高级技工学校项目建设任务书》，我校示范校建设项目应投入中央补助资金1040万元，地方配套资金200万元，行业企业投入110万元，学校自筹540万元，共计1890万元。按预算安排，项目资金被分别安排到四个重点建设专业以及二个特色项目的建设。其中，中央财政资金被安排用于四个重点建设专业的“人才培养模式与课程体系改革”、“师资队伍建设”和“校企合作、工学结合运行机制建设”三个方面。地方资金分别用于四个重点建设专业的建设及一个特色项目建设。具体情况详见下表（单位：万元）： 
	序号
	项目
	数控技术应用
	计算机应用
	电子技术应用
	汽车应用与维修
	特色项目
	合计

	1
	中央财政
	280
	240
	260
	260
	　
	1040

	2
	地方财政
	25
	60
	50
	60
	5
	200

	3
	行业企业
	50
	　
	　
	　
	60
	110

	4
	学校自筹
	　
	40
	120
	70
	310
	540

	
	合计
	355
	340
	430
	390
	375
	1890


二、资金到位情况  

截止至2014年6月30日，学校共收到中央补助资金1040万元、地方财政分二年共拨付配套资金200万元、企业以捐赠设备形式投入的136万元、学校自有经费投入的594.5万元，共计1970万元。资金到位率104%。具体如下：  

（一）中央资金  
因我校是财政核算报账单位，学校无银行账户，中央资金对我校的投入全部拨付在随州市财政局，由随州市财政局建立专户，统一管理中央资金资金，未划拨到我校，示范校资金的使用都是经过财政局文教科严格审核，财政局长审批后，由财政局国库科直接支付的。我校示范校建设中央补助资资金是分二次拨付1040万元到地方财政用于我校示范校建设。中央资金预算如下表：
	序号
	项目
	数控技术应用
	计算机应用
	电子技术应用
	汽车应用与维修
	合计

	
	
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	

	1
	人才培养模式与课程体系改革
	60
	55
	52
	50
	65
	65
	64
	60
	471

	2
	师资队伍建设
	32
	33
	24
	26
	25
	25
	28
	32
	225

	3
	校企合作、工学结合运行机制建设
	48
	52
	44
	44
	40
	40
	38
	38
	344

	小计
	140
	140
	120
	120
	130
	130
	130
	130
	1040


分别为：  

1、2012年中央补助资金（人才培养模式与课程体系改革）241万元； 

2、2012年中央补助资金（师资队伍建设）109万元； 

3、2012年中央补助资金（校企合作、工学结合运行机制建设）170万元； 

4、2013年中央补助资金（人才培养模式与课程体系改革）230万元；

 5、2013年中央补助资金（师资队伍建设）116万元；  

6、2013年中央补助资金（校企合作、工学结合运行机制建设）174万元；  

（二）地方配套资金  

根据我校任务书及建设方案中要求，学校于2012年10月向随州市人社局局、财政局申请拨付国家中等职业教育改革发展示范校建设地方财政配套资金。随州市财政局分二次拨付地方财政配套资金200万元用于我校示范校建设，分别是：2012年12月拨付70万元，2013年4月份拨付130万元。下表是我校任务书规定地方财政配套资金建设方案(单位：万元)：
	序号
	项目
	数控技术应用
	计算机应用
	电子技术应用
	汽车应用与维修
	特色项目
	合计

	
	
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	
	

	1
	人才培养模式与课程体系改革
	15
	10
	5
	10
	20
	30
	10
	5
	　
	105

	2
	师资队伍建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	3
	校企合作、工学结合运行机制建设
	　
	　
	15
	30
	　
	　
	25
	20
	　
	90

	4
	特色项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	5

	小计
	15
	10
	20
	40
	20
	30
	35
	25
	5
	200


分别为： 

 1、人才培养模式与课程体系改革105万元 

2、校企合作、工学结合运行机制建设90万元。
3、特色项目5万元。

   （三）行业企业投入资金 

我校示范校任务书中规定我校行业投入明细如下（单位：万元）： 
	序号
	项目
	数控技术应用
	计算机应用
	电子技术应用
	汽车应用与维修
	特色项目
	合计

	
	
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	

	1
	人才培养模式与课程体系改革
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	师资队伍建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	校企合作、工学结合运行机制建设
	25
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	50

	　
	焊接考核平台建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	25
	25
	50

	4
	校园文化建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	5
	10

	小计
	25
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30
	30
	110


（四）其他投入资金（学校自筹资金）  

学校使用自有办学经费投入资金540万元，用于采购辅助设备、专用工具、技能竞赛、校园环境建设及焊接鉴定等，为使用中央和地方资金购置的设备进行补充和配套。 下表是我校示范校任务书学校自筹资金明细（单位：万元）：
	序号
	项目
	数控技术应用
	计算机应用
	电子技术应用
	汽车应用与维修
	特色项目
	合计

	
	
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	第1年
	第2年
	

	1
	人才培养模式与课程体系改革
	　
	　
	4
	4
	15
	25
	　
	　
	　
	　
	48

	2
	师资队伍建设
	　
	　
	　
	　
	5
	5
	　
	　
	　
	　
	10

	3
	校企合作、工学结合运行机制建设
	　
	　
	16
	16
	30
	40
	30
	40
	　
	　
	172

	4
	焊接考核平台建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	75
	45
	120

	5
	校园文化建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	83
	107
	190

	小计
	　
	　
	20
	20
	50
	70
	30
	40
	158
	152
	540


三、经费使用管理  

（一）成立组织机构  根据教育部、人力资源社会保障部、财政部《关于印发<国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法>的通知》（教职成〔2011〕7号）要求，学校设立了示范校建设专门工作机构，分别有：示范校项目建设领导小组、项目建设办公室、重点建设项目工作组、财务管理工作组、项目建设审计检察小组等，明确了各小组的工作职责，为示范校建设提供组织保障。其中财务管理工作组的职责是：以《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》和《随州市高级技工学校专项资金管理办法》为指导，全面负责学校国家示范性学校建设的财务工作；制定年度财务决算报告及执行情况报告；按人力资源社会保障部和财政部的要求，严格编报项目建设的资金支出；协助上级有关部门对项目建设的审计监察；确保项目建设过程中大中型、贵重、精密仪器设备购置工作符合国家相关法律法规；及时报告、研究解决项目建设过程中出现的有关财务问题。  

（二）规范资金使用流程   财务管理工作组为管理示范校资金制定了资金使用计划申报方案、程序，根据财政局报账要求，制定了资金支付程序等报账要求，制定了子项目主持人、项目负责人、项目主管校领导、主管财务校领导、校长层层把关的资金使用申请流程，具体资金使用由分管财务校长负责（分管财务校长同项目分管校长同人）。资金专款专用，并设专账管理，按照建设方案和任务书的资金预算规划支付，做到每一项业务都有行政审批记录，每一笔资金支出都有财务记录，保证了资金使用的规范、高效。

四、资金使用情况 

（一）中央财政资金  学校收到的中央补助资金1040万元，至2014年6月25日已使用1030.5万元，使用完成率达99%。具体使用情况见下表：  
	专业内容
	人才培养与课程体系改革
	师资队伍建设
	校企合作、工学结合运行机制 建设

	
	预算投入
	实际投入
	支出
	使用率
	预算投入
	实际投入
	支出
	使用率
	预算投入
	实际投入
	支出
	使用率

	数控技术应用
	115
	115
	115.4
	100.3%
	65
	65
	64.9
	100.0%
	100
	100
	99.1
	99.1%

	计算机应用
	102
	102
	102.9
	100.9%
	50
	50
	44.9
	90.0%
	88
	88
	87.8
	99.0%

	电子技术应用
	130
	130
	126.9
	97.5%
	50
	50
	48.8
	97.6%
	80
	80
	81.2
	101.0%

	汽车应用与维修
	124
	124
	123.9
	99.9%
	60
	60
	58.3
	97.0%
	76
	76
	76
	100.0%

	合计
	471
	471
	469.1
	99.5%
	225
	225
	216.9
	96.4%
	344
	344
	344.1
	100.0%


（备注：上表中“使用率”数据为四舍五入，下同） 

   （二）地方财政配套资金  学校收到的地方财政配套资金共计200万元，至2014年6月25日已使用195.3万元，使用完成率达97.65 %。具体使用情况如下： 

地方财政配套资金用于四个重点建设专业的人才培养模式与课程体系改革、校企合作、工学结合运行机制建设及特色项目建设。至2014年6月25日止，已使用地方财政配套资金195.3万元，具体如下表：
	序号
	项目
	预算投入
	实际投入
	支出
	使用率

	1、数控技术应用
	人才培养模式与课程体系改革
	25
	25
	24.3
	97%

	
	校企合作、工学结合运行机制建设
	　
	　
	　
	　

	2、计算机应用
	人才培养模式与课程体系改革
	15
	15
	15.8
	105%

	
	校企合作、工学结合运行机制建设
	45
	45
	44.9
	99.70%

	3、电子技术应用
	人才培养模式与课程体系改革
	50
	50
	50
	100%

	
	校企合作、工学结合运行机制建设
	　
	　
	　
	　

	4、汽车应用与维修
	人才培养模式与课程体系改革
	15
	15
	16.2
	108%

	
	校企合作、工学结合运行机制建设
	45
	45
	41.5
	92%

	5、特色项目（焊接）
	合作运行机制
	5
	5
	2.5
	50%

	合计
	200
	200
	195.3
	97.60%


 （三）行业企业投入资金  按《建设项目任务书》要求，学校应收到行业企业投入资金共计110万元，至2014年6月20日止学校共获得企业以设备形式捐赠的资金135.7万元，资金使用完成率123%。 
学校实际共获得企业以设备形式捐赠的资金135.7万元，明细如下：  
	序号
	捐赠设备明细
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	数控实训模具
	3
	台
	25,000.00 
	75,000.00 

	2
	数控实训塑胶模具
	4
	套
	40,000.00 
	160,000.00 

	3
	FOXBOT数控机器人A1700
	1
	台
	175,000.00 
	175,000.00 

	4
	FOXBOT数控机器人A720
	2
	台
	128,000.00 
	256,000.00 

	5
	FOXBOT数控机器人S400
	1
	台
	66,000.00 
	66,000.00 

	6
	广告宣传牌
	20
	个
	5,000.00 
	100,000.00 

	7
	车载式异性油罐自动环、纵缝焊接专机
	1
	台
	225,000.00 
	225,000.00 

	8
	ZF-1500筒体纵缝拼焊机
	1
	台
	50,000.00 
	50,000.00 

	9
	焊接培训考核视频系统
	1
	套
	91,640.00 
	91,640.00 

	10
	气体保护焊机
	5
	台
	8,200.00 
	41,000.00 

	11
	手弧氩弧焊机
	5
	台
	7,500.00 
	37,500.00 

	12
	焊接检测设备（蜗牛探伤仪）
	1
	台
	67,500.00 
	67,500.00 

	13
	移动式碳粉探伤机
	1
	台
	12,500.00 
	12,500.00 


 （四）其他投入资金（学校配套资金）   按《建设项目任务书》要求，学校应投入示范校建设配套资金共计540万元。至2014年6月25日止，已通过自筹方式投入使用594.5万元，实际发生支付594.5万元，资金使用完成率110%。具体见下表：
	序号
	专业
	预算投入
	实际投入
	支出
	使用率

	1
	数控技术应用
	　
	　
	　
	　

	2
	计算机应用
	40
	37.8
	37.8
	94.60%

	3
	电子技术应用
	120
	125
	125
	104%

	4
	汽车应用与维修
	70
	70
	70
	100%

	5
	焊接考核平台
	120
	119.2
	119.2
	99.40%

	6
	校园文化
	190
	242
	242
	127.5

	合  计
	540
	594.5
	594.5
	110%


 （五）特定指标执行情况

  根据教职成〔2011〕7号文的规定，中央财政资金用于购置重点专业所需的实验实训设备、用于基础能力建设的费用不得超过中央财政专项资金总额的20%，单位设备资金总值不超过20 万元。学校用于购买设备（硬件）的支出为200.2万元，占中央财政投入项目资金总额的96.2%，未超过规定的比例限额20%；购买设备单位总值没有超过20万元的情况。  

师资队伍建设中用于教师培训进修的费用不得超过中央财政专项资金总额的10%。学校用于教师培训进修的费用98.4万元，占中央财政投入项目资金总额的9.4%，未超出规定的比例限额10%。 

五、日后示范校财务工作重点  

一是做好示范校项目财务收尾结算工作，按规定严格把好项目建设的资金审核关。

二是加强采购项目验收工作，及时足额支付示范校建设资金，确保资金支付安全。
三是继续认真总结示范校建设资金管理的不足。
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